

COMUNE DI CASTANO PRIMO (PROVINCIA DI MILANO)																													
OPERE COMPLEMENTARI - PARCHEGGIO VIA GIOLITTI, FALCONE E BORSELLINO																													
IMPRESA: RAMELLA & C. SRL - VIA DANTE 5 - CISLAGO (VA)																													
PROGRAMMA DEI LAVORI															APRILE														
FASI	GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pavimentazioni carrabili Parcheggio Via Giolitti																												
2	Fresature Via Giolitti, Via M.L.King																												
3	Pavimentazioni carrabili Via Giolitti e Via M.L.King ed attraversamenti pedonali rialzati																												
4	Fresature Parcheggio Falcone e Borsellino																												
5	Itinerari pedonali e cordonature Parcheggio Falcone e Borsellino																												
6	Pavimentazioni carrabili Parcheggio Falcone e Borsellino ed attraversamento pedonale rialzato																												
7	Segnaletica orizzontale e verticale																												
8	Smantellamento cantiere																												

LEGENDA	
	FASE 1 e FASE 2
	FASE 3